

Adattaziun da las fermadas da bus tenor la lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments LImp en il chantun Grischun

PROCEDER:

	Pass da lavur	Meds auxiliars	Cumpetenzza
	Fasa I / Inizialisaziun e concept		
1	Studi fundamental, documents sin www.aev.gr.ch/bushaltestellen	Agid da lavur	Vischnanca; Il basegn d'ina nova fermada sto la vischnanca proponer al UEnTr.
2	Scleriments en cas d'intschertezzas ston vegnir inoltrads a l'uffizi d'energia e da traffic, Rohanstrasse 5, 7001 Cuir, 081 257 36 24, info@aeV.gr.ch		Vischnanca
3	Integraziun d'in biro d'inschigneria, sche las lavurs na pon betg vegnir liquidadas entaifer la vischnanca; surdada da l'incarica e terminaziun da la fasa da concept ad in biro d'inschigneria		Vischnanca
4	Examinaziun da la plausibladad da las datas ch'èn avant maun	Tool d'Excel proporziunalitad	Vischnanca / biro d'inschigneria
5	Examinaziun da la proporziunalitad	Tool d'Excel proporziunalitad	Vischnanca / biro d'inschigneria
6	Determinaziun dal basegn d'agir resguardond la rait ed il sistem da traffic public sin l'entir territori communal		Vischnanca / biro d'inschigneria
7	Inspecziun integrond ils posts spezialisads chantunals partiziun tecnica da traffic da la polizia chantunala, polizia da construcziun da vias dal UCB* e partiziun traffic public dal UEnTr sco er l'interpresa da transport responsabla		Vischnanca / biro d'inschigneria (contact sur il UEnTr)
8	Determinaziun definitiva da las fermadas ch'èn d'adattar incl. terminaziun	Decisiun sa basond sin ils resultats da la discussiun intermediara	Vischnanca
	Fasa II / Projects preliminars		

	Pass da lavur	Meds auxiliars	Cumpetenzza
9	Surdada da l'incarica e terminaziun da la fasa project preliminar per fermada ad in biro d'inschigneria		Vischnanca
10	Elavuraziun da projects preliminars per fermada ch'è d'adattar, cun stimaziun dals custs da planisaziun e da construcziun (+/- 25 %)		Biro d'inschigneria
11	Inoltraziun da la basa elavurada per las fasas inicialisaziun e project preliminar al chantun per giuditgar ordavant (UEnTr, polizia chantunala, polizia da construcziun da vias dal UCB*)		Biro d'inschigneria e vischnanca
12	Giudicament preliminar tras ils posts chantunals spezialisads sin basa dal project preliminar, rectificaziun, sche necessari		Posts spezialisads chantunals
	Fasa III / Projects da construcziun e realisaziun da la construcziun		
13	Surdada da l'incarica e terminaziun da la fasa projects da construcziun per fermada ad in biro d'inschigneria		Vischnanca
14	Elavuraziun da projects da construcziun per fermada ch'è d'adattar, cun stimaziun dals custs da planisaziun e da construcziun (+/- 10 %)		Biro d'inschigneria
15	Inoltraziun dals projects da construcziun cun dumonda d'approvar ils projects e da conceder contribuziuns (incl. preventiv dals custs) al chantun (en 3 exemplars*) (UEnTr, polizia da construcziun da vias dal UCB*). La dumonda da survegnir contribuziuns sto vegnir inoltrada obligatoricamain avant il cumenzament da las lavurs da construcziun		Vischnanca / biro d'inschigneria
16	Examinaziun preliminar dals projects da construcziun ed empermischun da la permissiun sco er da la garanzia da survegnir contribuziuns sin basa dal project da construcziun e dal preventiv dals custs (UEnTr, polizia da construcziun da vias dal UCB*)		Posts spezialisads chantunals

	Pass da lavur	Meds auxiliars	Cumpetenzza
17	Examinaziun preliminara tras il UST en cas dad EOZ		Vischnanca / UST
18	Exposiziun publica en il rom d'ina dumonda da construcziun ordinaria e publicaziun (EEZ u EOZ)		Vischnanca / UST
19	Elavuraziun d'ina permissiun supplementara dal chantun cun garanzia da survegnir contribuziuns e comunicaziun coordinada ensemen cun la permissiun communal da construcziun resp. cun la permissiun EOZ		Vischnanca / polizia da construcziun da vias dal UCB* / UST
20	Effectuar l'incarica e terminaziun da la fasa realisaziun da la construcziun per fermada ad ina interpresa da construcziun; surdada da las lavurs observond las prescripziuns chantunalas da submissiun		Vischnanca
21	Realisaziun da la construcziun tenor il project da construcziun (gestiun dals pajaments e direcziun da construcziun: vischnanca)		Interpresa da construcziun
22	Terminaziun da l'adattaziun da las fermadas da bus tenor la lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments LImp fin il pli tard ils 31-12-2023		Vischnanca
23	Collaudaziun tras la polizia da construcziun da vias dal UCB*		Vischnanca
24	Rendaquint da las contribuziuns cun il UCB* e cun il UEnTr		Vischnanca

* mo en cas da vias chantunalas

Legenda:

EEZ edifizis entaifer la zona da construcziun

EOZ edifizis ordaifer la zona da construcziun

LImp lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments

UCB uffizi da construcziun bassa

UEnTr uffizi d'energia e da traffic

UST uffizi per il svilup dal territori